

# **PLAN DE MANTENIMIENTO DE CAMINERÍA RURAL**

GENERAL AÑO 2017

## Índice

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>2. PLAN DE CAMINERÍA RURAL Y CRONOGRAMA ASOCIADO.....</b>	<b>1</b>

## **1. INTRODUCCIÓN**

El Plan de Mantenimiento de Caminería Rural tiene como objetivo mantener la transitabilidad en las zonas rurales de Canelones con una calidad de servicio preestablecida.

El presente documento detalla la planificación de la Caminería Rural a mantener en 2017, con financiamiento OPP, definiendo qué caminos se ejecutarán y el mes estimado previsto de ejecución.

El Plan de Mantenimiento de Caminería Rural fue acordado entre los Municipios, la Agencia de Desarrollo Rural, la Dirección General de Obras - Dirección de Caminería Rural, siguiendo los criterios preestablecidos en cuanto a qué caminos ejecutar. El Plan fue elevado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto encargada de realizar el control mensual en conjunto con la Dirección General de Obras de estos mantenimientos

Complementariamente a este Plan de Mantenimiento se podrán realizar tareas en caminos que se acuerden mensualmente entre la Unidad Ejecutora y los Municipios, siempre que haya capacidad operativa.

## **2. PLAN DE CAMINERÍA RURAL Y CRONOGRAMA ASOCIADO**

El Plan de Obras 2017 en zonas rurales prevé la ejecución de **1.100 km** de caminos en tosca, en todo el departamento.

Este documento presenta la información por micro región y por municipio.

UE1: Municipios de: Las Piedras, La Paz, 18 de mayo

Unidad Ejecutora 1						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
La Paz	148a	Perugorria	R5	R36	5,2	Febrero
	150f	Pisano	R48	Aldabalde	3,4	Junio
	148d	Zarranz	R48	148a	2,6	Febrero
	148b	DeLucis	R48	148a	2,5	Febrero
	148c	Marquicio	148a	Al Sur	1,6	Marzo
Las Piedras	149	Brandy	R48	154e	7,6	Marzo
	149a	De Luca	R48	Al Norte	1,2	Marzo
	150k	Carambula	R48	152k	3,2	Abril
	161a2	Paso del Medio	R66	R67	5,6	Enero
	163c	La Capilla	R67	161a2	3,4	Enero
	150e		R48	Norte	2,2	Junio
	150l	ESNAVI	R48	Camino a R5	2,6	Abril
	160p	Carachuela	Ruta 67	Arroyo Canelón Chico	2,2	Mayo
	148h	Camelia	Ruta 48	Al sur	1,2	Mayo
150b	Ariano	Ruta 48	A. Colorado	1,3	Febrero	
18 de Mayo	173b	Los Viñedos	R68	Al Oeste	1,5	Mayo
	150g	Pattarino	Chopin	Al Sur	1,1	Junio
	150h	Verdi	Chopin	Bach	1,0	Junio

UE2a: Municipios de: Ciudad de la Costa, Nicolich, Paso Carrasco.

Unidad Ejecutora 2a						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
Ciudad de la Costa	105	Eduardo Pérez	Pinar norte al fin	Al Norte	3,0	febrero
Colonia Nicolich	107d	Los Portugueses	R101	Al Este	1,3	marzo
	107f	Las Cañas	R101	Al Este	0,9	marzo
	107g		R101	Al Este	0,3	marzo
	108a	Al Paso Hondo	R101	108g	2,5	abril
	108b	San Juan	108b (Pavimentado)	Casi Arroyo Toledo	2,3	abril
	108f	García Lagos	Ruta 101	Al Oeste	0,8	abril
	108g	Los Paraisos	108a	Calle Felipe Díaz	0,7	abril
	108h		108a	Al Norte	0,4	abril

UE2b: Municipios de: Atlántida, Salinas, Parque del Plata.

Unidad Ejecutora 2b						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
Atlántida	045	Estancia Renacimiento	Ruta 11	Tramo 45e	3,6	junio
	102	Al Fortín	Ruta 11	Ruta Interbalnearia	5,6	enero
	046+		ruta 11	via	1,0	julio
	104	La Chinchilla	Ruta 11	Al Este	3,4	mayo
	045e1		R8 Vieja	Tramo 45	2,2	agosto
Parque del Plata	102a	Mario Ferreira	Est. Atlántida	Pque. del Plata, calle Rep. Argentina	3,3	abril
Salinas	045c	Fitipaldi	Ruta 8 vieja	Al Sureste	1,0	abril
	101	Sosa Díaz	Ruta 34	Ruta 11	10,1	febrero
	103		Ruta 87	Tramo 101	2,9	marzo
	103e		Ruta 87	Al Este	1,0	julio

UE2c: Municipios de: Floresta, Soca.

Unidad Ejecutora 2c						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
La Floresta	111c		Las Vegas Norte	109a	2,7	julio
	111a		Ruta 35	Ruta Interbalnearia	7,6	julio
	111b		Tramo 111a	Ruta Interbalnearia	1,3	julio
Soca	195	de los Cerros	Tramo 194	Soca	10,2	mayo
	195a		Ruta 8	Al Norte	1,5	febrero
	109b		Tramo 109	al sur	1,5	febrero
	109i		Ruta 8	al sur	0,9	febrero
	109h		Ruta 9	Al Oeste	1,0	febrero
	047o		R80	47	2,5	abril
	047f		Ruta 80	47	1,5	abril
	045f1		R8 Vieja	Al Sur	0,4	junio
	109c		Cno. 109	Arroyo Cueva del Tigre	1,0	junio
	109e		Cno. 109	Al Norte	0,5	julio
	111		Tramo 110	Tramo 111a	4,6	setiembre
	110		Ruta 9	Ruta Interbalnearia	10,6	agosto
	110a		Tramo 110	Vía Férrea	5,6	octubre
	113	Ruta 70	R9	113b	5,5	enero
	113b		Tramo 113	A ruta Interbalnearia	4,4	enero
	113c	a la Estancia Vieja	113b	Al Este	1,5	enero
	047h		Ruta 8	Ruta 80	2,5	abril
	047s		Ruta 80	Al este	1,5	abril
	049a	Paso Arbelo	Tramo 47	A ruta 8	6,2	marzo
	047r		Ruta 8	al norte	1,6	marzo
049c	Villalba	Tramo 49d	Ruta 8	5,9	marzo	
112	Cno. Solís Grande	R8	R9	5,2	octubre	

UE3: Municipios: Pando, Barros Blancos, Empalme Olmos, Sauce, Toledo, Joaquín Suárez.

Unidad Ejecutora 3						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
<b>Barros Blancos</b>	108d	Paso Escobar	Ruta 101	Ruta 8	3,4	abril
<b>Empalme Olmos</b>	106b		R8	Dr. Luis de Herrera	1,2	junio
	106g		106f	Ruta 8	0,9	junio
	106h		106f	Ruta 8	0,7	junio
	106i		106f	Ruta 8	0,5	junio
	093k	Talita	099a	94	2,3	agosto
	97	Vidal	Tramo 93k	Tramo 95	4,6	julio
	097a		Oeste	Ruta 11	4,8	mayo
	093f		95	006d	1,5	agosto
	95	Cañada Grande	Ruta 8	Ruta 11	12,1	marzo
	98		Tramo 95	Ruta 8	1,4	junio
106k		106f	Al Sur	0,4	agosto	
<b>Pando</b>	120c	a Santa Rosa	Tramo 120b	Ruta 7	4,3	setiembre
	120g	Colonia de Menores	Tramo 120a	Tramo 120h	1,7	octubre
	121d	Cno. al km 37	Tramo 120c	Ruta 75	2,4	octubre
	106f		100	Este	1,2	febrero
	100	Rincón de Pando	Ruta 8	al sur	5,9	enero
	106d		Tramo 100	Tramo 106a	3,3	abril
	100b		106e	100a	1,3	enero
	100e		100b	Ruta 34	2,8	febrero
	100a		Ruta 34	100b	2,7	febrero
	122i		Ruta 8	Al norte	1,5	noviembre
121c	Al Matadero	Ruta75	al este	2,6	noviembre	
<b>Sauce</b>	161c++	Escuela Picardo	Ruta 67	norte	0,5	marzo
	133e		Tramo 133b	Ruta 33/Al sur	1,1	enero
	133c+		133b+	133b+	0,6	enero
	163p	La Herradura	Ruta 66	Ruta 66	3,1	marzo
	133c		133b+	Ruta 33	3,7	enero
	117n	Momford	Ruta 33	norte	0,6	marzo
	116c	Peyran	Ruta 33	Ruta 6	4,8	marzo
	161a1	Bajo Simone	Ruta 67	ruta 107	9,8	abril
	161b	Los Alemanes	Tramo 161a1	Ruta 33	3,1	mayo
	133b+		133b	Ruta 33	3,5	febrero
	117a		Ruta 107	Al norte	2,2	enero
	118a	Franco	Tr. 118c	Ruta 6	3,0	febrero
	117d		Ruta 107	Tramo 117g	2,1	febrero
	090e	Paso del Horno	Ruta 6	Tramo 90d	3,8	mayo
	090d	Cuchilla de Rocha	Tramo 90a	Ruta 86	7,6	junio
	174	La Rosada	Ruta 6	Ruta 107	8,1	junio
	92		Ruta 6	al este	4,2	julio
	088+		Ruta 6	88	0,6	julio
	88	Franco Martinez	088+	norte	0,9	julio
	89		Ruta 6	Ruta 86	2,4	julio
	092i		Ruta 86	norte	4,0	agosto
	092h	Delgado	Ruta 86	Ruta 82	2,4	agosto
	174a		Ruta 33	Ruta 66	4,0	agosto
	133b	Hernandez	Ruta 32	Ruta 33	5,4	setiembre
<b>Suárez</b>	122h		Ruta 74	Al Norte	0,8	setiembre
	123c		Camino rivera -	Villas Los Alpes	0,5	setiembre
	123b		Ruta 84	Ao. Toledo	1,1	setiembre
	123e		123a	Al Sur	1,2	octubre
	120i		Tr. 120a	Tramo 122b	2,8	febrero
	122a	Suarez- Pando	Suarez	Tramo 122/Pando	4,6	octubre
<b>Toledo</b>	119i	Cina - Cina	Ruta 33	Al este	1,4	octubre
	123k	Agüero	Toledo	Tr.123j	2,9	octubre
	119k		Ruta 33	Al Norte	0,5	enero
	119c	Polvorín	Ruta 33	Al este	1,7	noviembre
	119h	Las Chivas	174	al suroeste	1,6	noviembre
	123n	Piedra Buena	Colonia	174	1,6	noviembre



UE4: Municipios: Santa Lucía, Canelones, Progreso, Los Cerrillos, Aguas Corrientes

Unidad Ejecutora 4						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
Aguas Corrientes	144b	Cañada Montañó	141	Ruta 64	2,9	noviembre
	139a	Melgarejo	Ruta 11/R.46	Ruta 46/R.11	5,6	noviembre
	139b	Instituto	Ruta 64	Tramo 139a	4,0	octubre
	139f	La Parroquia	Ruta 11	Ruta 64	2,8	octubre
Canelones	155q	Sosa Marichal	155k	155o	2,7	abril
	155d	Las Violetas	Ruta 5	155i	1,9	abril
	155p	Soca	Tramo 155h	Tramo 155q	1,0	noviembre
	155o		Tramo 155d	Ruta 64	2,8	julio
	155c	Passadore	Canelones	Tramo 155d	5,1	noviembre
	155f	Remanso	R5	153	2,4	julio
	155a	Baeza	Ruta 5/Tr. 155a1	Ruta 5	2,4	junio
	155a2		Tramo 155a	Tr.155a	2,0	junio
	155a1		Ruta 5	155a	3,1	junio
	155m	Martínez	Ruta 5	Al Este	2,1	abril
	158f	Sicco	158b	155l	1,6	mayo
	157c	Albatros	Ruta 5	157b	4,2	setiembre
	157e	Dodera	157c	155l	3,1	mayo
	134c	Roca Martínez	R107	R32	8,0	octubre
	156b	El Gigante	Tramo 155l/Tr.	Tramo 156a	3,2	enero
	156a	Pariani Aznarez	Ruta 107	Ruta 32/Tr. 160a	6,5	enero
	156a+	Camino Villa Arejo	156a	Villa Arejo	0,8	octubre
	132a	Sardi	Ruta 11/R.64	Ruta 64/R.11	3,3	febrero
	131a	Gonzato Perrone	Ruta 11	Ruta 64	5,9	marzo
	131b	Patteta Damiano	Ruta 11	Ruta 64	8,7	febrero
Los Cerrillos	142	Vallarino Veracierto	Ruta 36	Rio Santa Lucia	5,8	junio
	146m	Paso del Bote	Los Cerrillos	Tramo 146f/al oeste	7,9	enero
	146a	Gimenez	Ruta 48	Ao. Duran/Al oeste	4,7	julio
	145	Prando	Ruta 46	Tramo 146a	4,9	julio
	147d	Garrone	Ruta 48	Rio Santa Lucia/al sur	2,1	enero
	147m	Marichal	Ruta 36	Al oeste	3,8	abril
	141	Estable Varela	Ruta 49	Tramo 155r	7,6	marzo
	143c	Escribana De León	Ruta 36	Ruta 46	4,3	febrero
	143a	Calandria	Los Cerrillos	Tramo 143c	3,0	febrero
	154c	Matadero	Ruta 36	Tramo 154a/Tr.154h	3,0	mayo
	153	Lloveras	Ruta 36	155g	5,4	mayo
	154d	Braida	Tramo 153	Tramo 153	5,0	abril
Progreso	152a	Copola	Ruta 36	Tramo 159	3,8	marzo
	152i	Moro	Ruta 36	Al Norte	2,2	febrero
	152k	LaLucha	Ruta 5	152b	3,4	febrero
	150j	Gomensoro	150k	152b	2,4	abril
	162a	Hernández	Progreso/R.69	Ruta 32/Progreso	4,0	enero
	159	Escuela 13	Ruta 5/Progreso	Ruta 32	4,2	enero
	160d		Tramo 159	Ruta 32	1,8	enero
Santa Lucía	124	25 de Agosto	Rio Santa Lucia	Ruta 81	3,0	febrero
	124a		Ruta 63	Al Norte	2,0	febrero
	136	Paso del Sordo	Ruta 81	Ruta 63	5,2	marzo
	137b	Coute	Ruta 63	Tramo 137a	2,9	marzo
	137j	Al Rincón	Santa Lucia	137g	1,4	junio
	137l1		137l	137g+	0,9	enero
	137l	Pose	Ruta 46	137g	1,3	enero
	125d	Los Ceibos	Desde pte arroyo		1,4	abril
	138g		Santa Lucia	Ruta 46	0,8	abril
	125a	Lamela	Santa Lucia	Tramo 125c1	2,3	mayo
	138f	Micheti	Ruta 46	Cont. Pecoche	1,0	enero
	138f1	Tanque OSE	Ruta 11	tanque de Ose	0,7	mayo
	125c1		Ruta 81	Sur	1,0	mayo
	138a	de Los Eucaliptus	Ruta 81	Sur	1,0	enero
	198a	Del Banco	Ruta 81	136	3,0	junio
	136b		Ruta 81	Sur	1,5	marzo
	128b	Dechia	Ruta 5	Ruta 81	3,4	mayo
	126a		Ruta 5	Tramo 126 b	2,0	octubre
126b		Ruta 81	Tramo 126a	1,0	octubre	
128b3	Pache Viejo	Ruta 63		3,3	noviembre	
191		Ruta 81	Este	1,7	octubre	

UE5: Municipios de: San Ramón, Santa Rosa, San Bautista, San Antonio.

Unidad Ejecutora 5						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
San Antonio	76	Fidel Sánchez	Ruta 81	Ruta 63	5,9	agosto
	83	San Antonio - Santa Rosa	San Antonio	Santa Rosa	6,7	enero
	84		Ruta 81	Tramo 83	6,7	julio
	084b		Ruta 81	Tramo 84c	4,8	marzo
	083a	Cruz del Calvario	Ruta 81 y 64	Ruta 33	8,1	abril
	129a		Ruta 33	Ruta 81	4,6	abril
San Bautista	80	Cazot	Ruta 81	Tramo 75b	3,6	marzo
	22	Silva	Tramo 21b	Ruta 6	2,2	enero
	021c		San Bautista	021b	2,8	enero
	025a	Arbelo	San Bautista	Tramo 25b	3,5	febrero
	25		Ruta 65	Tramo 024a	2,6	febrero
	024a	Bergero	Tramo 25	Ruta 65	2,4	febrero
	24	Viglizzo	Ruta 81	Ruta 65	5,5	febrero
	075a	Escuela García	Ruta 6	Tramo 75b	4,3	febrero
	085a	Díaz	Ruta 6	Al Oeste	0,5	febrero
	021h		021c	021d1	1,6	marzo
	021d1	Fariña	San Bautista	23	2,6	marzo
	025c		Castellano	Al sur	1,3	marzo
	179a+		Ruta 65	179a	0,3	marzo
	179a		R65	Al Sur	0,9	marzo
San Ramón	33	Segade	34	035a+	5,6	noviembre
	34	Arroyo Tala	Ruta 65	Ruta 12	9,5	noviembre
	72	Moreira	Ruta 63	Ruta 63	15,6	octubre
	74		Ruta 63	Ruta 63	8,0	setiembre
Santa Rosa	135d	Perdomo	Ruta 32	Tramo 135b	2,1	abril
	087c1		R11	sur	1,2	julio
	135b	Orsi - Pizzano	Ruta 11	135a	4,3	abril
	087b		Ruta 33	Al Este	1,3	julio
	087d	Pascareta	087f	Al Oeste	1,6	agosto
	131c	Scarfaso de la Paloma	Ruta 11	Tramo 131b	5,9	junio
	132e		131c	Al Ete	2,2	agosto
	135a	Badoni - De León	Ruta 11	135b	3,4	abril
	022a	Bye Pass	Ruta 6	Ruta 11	3,1	enero
	021b	A la Estancia	Ruta 11	Tramo 021c	6,3	enero
	18	Ameigenda	Ruta 11 km 132,5	Tramo 23	5,9	mayo
	021a	Escuela Quemada	Ruta 11/Ruta 86	Ruta 86/Ruta 11	6,9	mayo
	177		Ruta 11	norte	4,0	mayo
	181	Cont. Ruta 82	Ruta 11/R.82	Ruta 6/R.11	5,1	junio
	86	Al Prado	Santa Rosa	Al oeste	2,2	junio
087d++		Ruta 6	este	2,2	agosto	

UE6: Municipios de: Migues, Montes, Tala, San Jacinto.

Unidad Ejecutora 6						
Municipio	Código del Camino	Nombre del Camino	Origen	Destino	Longitud (km)	Mes Previsto Ejecución
Migues	013d		Ruta 81	Tramo 013 h	1,9	agosto
	37		Ruta 81	Tramo 13b	3,0	enero
	187d		Ruta 80	187g	2,4	octubre
	187k		187j	suroeste	1,7	octubre
	187i		187e	oeste	0,6	octubre
	187e		187d	Ruta 80	1,2	octubre
	2		Ruta 80	al norte	2,0	octubre
	56	Cuchilla Grande	Ruta 80	Arroyo Sauce Solo	4,4	noviembre
	056g		Ruta 80	Este	1,5	noviembre
	051g		Tramo 51h	Tr. 053b	2,9	mayo
	051e		Tramo 53b	Tramo 51g	2,3	mayo
	042a		Tapia	Tramo 193	2,4	mayo
	38	Al Colorado	Tramo 9	Migues	8,4	marzo
	193		042a	194	3,3	noviembre
	193a		Tramo 42a	Tramo 194	1,3	noviembre
	042e		Tramo 42a	no	2,0	abril
	042b		Tramo 193a	Noreste	2,0	noviembre
	193f		Tr. 042d	Tr. 042b	4,3	noviembre
	41	Viglicca	Ruta 80	Tramo 039	6,9	febrero
	042d		Ruta 80		8,3	enero
	43		Ruta 80		3,0	marzo
	047e		047d	Al Oeste	1,2	febrero
	047n		Ruta 80	Oeste	1,0	febrero
	047k		Tramo 047l	Tramo 047f	2,4	febrero
	056f		Ruta 80	Ruta 108	2,9	noviembre
	054c		Tramo 54b	Ruta 108	7,4	noviembre
	056e		056f	norte	2,1	noviembre
	036a		Ruta 108	Arroyo de los Juncos	1,3	diciembre
	051b		Ruta 108	Tramo 51a	3,2	diciembre
	051c		Tramo 51 b	Tramo 51h	3,2	diciembre
	051a	Viera	Ruta 81	Tramo 51b	4,8	enero
	053c		Ruta 108	Tr.053b	3,8	diciembre
013b	Juan Angel Curbelo	Ruta 81	Ruta 80	7,8	diciembre	
187a		Ruta 80	al norte	2,0	diciembre	
Montes	48	Triunfo de León	Ruta 80	Montes	3,1	enero
	049d		Tramo 49a	Tramo 49b	5,6	agosto
	049b		Tramo049a	Tramo 49d	2,3	agosto
San Jacinto	19	Al Cementerio	San Jacinto	Tramo 16a	7,4	junio
	020b		Ruta 7	Tramo 019	2,3	junio
	005b		Ruta 7	Ruta 11	2,3	enero
	020a	Al Descarnado	San Jacinto	Tramo 020b	2,1	junio
	020c	Caito	Ruta 7	Arroyo del Descarnado	0,7	enero
	6		Ruta 11	Tramo 6a	3,9	febrero
	3	San Jacinto - Tapia	San Jacinto	Tramo 9	11,0	abril
	1	Piedra Sola	San Jacinto - Ruta	Tramo 9	13,4	julio
	2	Los Vega	Tramo 1	Tramo 9	7,6	julio
	192a		Tramo 9	Tramo 192c	5,8	febrero
	9	Pantaleón Amores	Tramo 003	Ruta 81	12,4	junio
	006a		Tramo 192 a	Tramo 192b	2,6	febrero
	180b		Tramo 6	Tramo 3	1,6	febrero
	009e		9	este	1,4	setiembre
	4	Nelson González	Tramo 1	Tramo 2	2,6	junio
	013a		Ruta 7	Ruta 81	6,5	setiembre
	093a	Talita	Ruta 11	Tramo 96/Cam. 093c	3,2	enero

Tala	69	Bronereau	Ruta 12	Al norte/Tr. 067a	2,5	mayo
	66	La Rambla	Bolívar	oeste	7,5	enero
	067a		Tala	Tramo 67b/Tramo 069	5,2	mayo
	029a		Tramo 026	Tramo 029c	3,3	agosto
	026b	Curbelo	Ruta 11	Tramo 029a	3,6	agosto
	33	Segade	34	070b+	9,7	agosto
	32		Ruta 65	Tramo 33	4,2	agosto
	29	a Escuela Sanguinetti	Tramo 29a	Ruta 65	2,7	agosto
	029b	Crosa	Ruta 7	Tramo 029	3,7	agosto
	030a		Ruta 81	Oeste	1,7	agosto
	030b		Tramo 029b	Tramo 030	2,0	agosto
	031j		013b	Ruta 7	5,5	setiembre
	031a		Ruta 7	Ruta 81	2,8	setiembre
	031d		Ruta 65	Al este	0,8	agosto
	033b		Tramo 033	Ruta 7	1,2	agosto
	031d+		031d	Sur	1,2	setiembre
	187b		Ruta 7	57b	1,7	mayo
	057b	Las Nutrias	Ruta 12	055a	9,6	mayo
	057c		Ruta 12	Al Sur	1,6	mayo
	057a		Ruta 80	Ruta 12	10,1	julio
	059b		Ruta 12	Sur	0,7	marzo
	054a	Escuela 139	Ruta 108/Ruta 80	Tramo 54b	8,5	octubre
	59		Tramo 57b	Ruta 12	2,0	marzo
	58		Tramo 057a	Tramo 54a	4,1	abril
	054b	Pardo Camejo	Ruta 12	Tr.054a	3,7	octubre
	053g		054d	oeste	1,2	octubre
	53	Castro	Tramo 54d	Oeste	1,0	octubre
	054d		Ruta 12	Tramo 54f	1,6	octubre
	061e		Ruta 7	Al Este	1,8	febrero
	61	Rodríguez	Ruta 7	Tramo 040	10,8	febrero
	061b		Ruta 7		1,8	marzo
	63	Escuela Romero	Ruta 7	Limite Lavalleja	13,0	enero
	063a		Bolívar	Tramo 63	2,2	enero
	061a		Ruta 12	Tr. 61	3,0	febrero
	60	Las Piedritas	Ruta 12	Tramo 061	7,2	marzo
	063d		63	Arroyo Vejigas	1,0	enero
	40	Severo Hernández	Ruta 12	Limite Lavalleja	9,4	setiembre
	063g		Tramo 063	Al norte	0,8	enero
	040a		Tramo 040	al Oeste	0,8	setiembre
	65		Tr.040	Hasta limite depart.	5,1	marzo
040d		40	Noreste	0,6	setiembre	
063k		40	61	0,8	enero	
065c		065b	norte	1,6	setiembre	
063b	Paso Arbelo	Tramo 61a	Ruta 7	1,5	noviembre	
013b	Juan Angel Curbelo	Ruta 81	Ruta 80	7,8	noviembre	